



Piano delle attività per l'attuazione della Misura I.1.1 (anni 2013-2014)

Le attività previste nel presente piano costituiscono le basi fondamentali per avviare processi virtuosi di diffusione dell'innovazione nella regione. In stretta collaborazione con gli uffici competenti vengono adottate metodologie e strumenti che possono comunque parzialmente discostarsi dalle previsioni iniziali.

WP0. Predisposizione progetto operativo

Predisposizione del progetto operativo
Redazione e presentazione documento

WP1. Servizi specialistici di supporto alle imprese

Il pacchetto WP1 è articolato nei seguenti task:

Task 1.1. Servizi di Accompagnamento alla Progettazione

Task 1.2. Progetto "Dottorato in azienda"

Task 1.3. Ricerca e pubblicazione di opportunità finanziarie

Task 1.4. Segnalazione diretta di opportunità finanziarie

Task 1.5. Assistenza tecnica all'autoimpiego

Task 1.6. Progettazione Avvisi

Esso prevede, in particolare, l'erogazione di servizi reali e finanziari rivolti alle imprese, favorendo la diffusione delle tematiche e dei processi legati alla ricerca e all'innovazione. In tal senso, saranno elaborate e sviluppate metodologie di intervento a stretto contatto con il territorio, coinvolgendo le strutture di ricerca e gli attori operanti a diversi livelli.

WP2. Smart specialisation strategy Molise 2020

Il pacchetto WP2 è articolato nei seguenti task:

Task 2.1. Ricerca e analisi studi, benchmark e best practice nazionali e int.

Task 2.2. Servizi di supporto registrazione piattaforma S3

Task 2.3. Elaborazione SWOT analysis in chiave RIS3

Task 2.4. Servizi di supporto nella definizione di strumenti tecnici

Task 2.5. Servizi di supporto nella definizione di sistemi di monitoraggio

L'oggetto del WP2 consisterà in un'azione di supporto agli organi di programmazione regionale per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy) secondo le fasi proposte dalla specifica Guida. Tale compito sarà facilitato dalle conoscenze e competenze acquisite nella gestione della prima fase, conclusasi a dicembre 2012, delle attività di "Animazione e sensibilizzazione" di cui all'Azione I.1.1.

WP3. Verifica della qualità

Il pacchetto WP3 è articolato nei seguenti task:

Task 3.1. Definizione ed elaborazione di strumenti tecnici

Task 3.2. Assistenza tecnica diretta alle imprese su aspetti formali

Task 3.2. Assistenza tecnica diretta alle imprese su aspetti sostanziali

Nel corso delle attività di cui alla convenzione originaria, Sviluppo Italia Molise, coerentemente alla sua mission istituzionale, ha assunto un importante ruolo di intermediario tra l'Ufficio Competente per le Operazioni e i beneficiari dei bandi volti a finanziare start up e spin off di imprese innovative - che prevedono investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e industrializzazione - supportandoli nella delicata fase di esecuzione dei progetti sia dal punto di vista formale che sostanziale.

WP4. Promozione di una domanda aggregata

Il pacchetto WP4 è articolato nei seguenti task:

Task 4.1. Contatto di tipo istituzionale (Sindaci, referenti di Associazioni)

Task 4.2. Incontri e seminari territoriali

Task 4.3. Contatti ed incontri presso le strutture di ricerca del territorio

L'applicazione del modello "eventi" sperimentato nella prima fase dell'azione di "Animazione e sensibilizzazione" proseguirà anche in questa fase di sviluppo della Misura. Parallelamente, saranno messe in campo ulteriori iniziative di promozione, compatibilmente con gli scenari e le direttive regionali.

WP5. Monitoraggio

L'obiettivo è il monitoraggio delle attività per stati di avanzamento ed in linea con la Convenzione allegata alla Delibera n. 42 del 15 gennaio 2013.

Task Monitoraggio

Task 5.1. Verifica formale 30 giugno 2013

Task 5.2. Verifica formale 30 novembre 2013

Task 5.3. Verifica formale 30 giugno 2014

Task 5.4. Verifica formale 30 settembre 2014

Periodicamente sono fornite le **schede di monitoraggio delle attività** ai fini della fatturazione.